[image: image1.png]]





    İÇİNDEKİLER

1. Yönetici Özeti
2. Genel Değerlendirme 











2.1.Üniversitemizin Misyonu







  
2.2.Üniversitemizin
Vizyonu





 

2.3.Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri 





2.4.Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları



2.5.Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi





2.6. 2010 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı




2.7. 2010 Yılı Yatırım Uygulamaları 






2.7.1.Genel Yatırım Uygulama Durumu





             2.7.2.Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

3. 2010 Yılı Proje Uygulamaları








2010H030910 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 





2004H031600 Gümüşhane Mühendislik Fakültesi

2009H031170 Kampus Altyapısı  

2009H031180 Derslik ve Merkezi Birimler 

2009H031180 Lojman ve Sosyal Tesis 

2010H050140 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 
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4.Öneriler

5.2010 Yılı Kamu Yatırımları Özeti Formu



  

1. YÖNETİCİ ÖZETİ;

Üniversitemiz, 31.05.2008 tarih ve 26892 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “5765 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 1’inci maddesi ile 2809 sayılı Kanuna eklenen Ek 98’inci maddesiyle kurulmuştur.
Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla, kamu harcama raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir. 

Kamu harcamalarında tasarruf; harcamalar kısılarak değil aksine, harcamalar yerinde ve zamanında, gerektiği ölçüde yapılarak gerçekleştirilir. Yapılan her yapının, alınan her makine ve teçhizatın bir kullanım ömrünün olduğu açıktır. Yapılan yatırımların tamamlanma sürelerinin uzaması, kullanım ömürlerinin kısalmasına ve beklenen verimin alınamamasına neden olmaktadır. 

Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim imkânı sunmayı hedefleyen üniversitemiz, bu doğrultuda fiziki alt yapı yatırımlarını bir an önce tamamlamaya çalışılmaktadır. 

Üniversiteler, şeffaf ve gelişen bir toplumun ayrılmaz parçasıdır. İyiyi, doğruyu, aydınlığı sorgulamak ve değerlerimizi toplumun tüm katmanları ile paylaşmayı sürekli kılmak amacımızdır.

Üniversitemizin 2010 yılı Yatırım Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25’inci maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 60’ıncı ve 5436 sayılı Kanunun 15’inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24’uncu maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır
Üniversitemize ait 2010 yılı Yatırım Değerlendirme Raporu’nun hazırlanmasında emeği geçen ve yatırımlarla ilgili faaliyetleri yürüten bütün personelimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.










Prof. Dr. İhsan GÜNAYDIN 











     Rektör 

2. Genel Değerlendirme
2.1.Üniversitemizin Misyonu:
Üniversitemiz stratejik plan hazırlık çalışmaları devam ettiğinden dolayı kurumsal misyon tasarıları aşağıda belirtilmiştir
Misyon Tasarısı 1: Üniversitemizde yüksek (öğretim) düzey(in)de bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle İlimizin ve bölgemizin sosyo-kültürel gelişimine ve ekonomik kalkınmasına destek olmak, (ilimizde sosyo-kültürel ve ekonomik hayatı canlandırmak) evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.

Misyon Tasarısı 2: İlimizin ve bölgemizin ekonomik gelişmesine, kalkınmasına destek olmak amacıyla yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.

2.2.Üniversitemizin Vizyonu:
Üniversitemiz stratejik plan hazırlık çalışmaları devam ettiğinden dolayı kurumsal vizyon tasarıları aşağıda belirtilmiştir

Vizyon Tasarısı 1: İlimizde, eğitim ve araştırmaya dayalı kalkınmanın lokomotif kurumu olmak,  Bölgemizde çağdaş yükseköğretimin tercih edilebilir yeni yüzü olmak; Bilim dünyasında tanınırlığı ve saygınlığı olan GELİŞEN VE GELİŞTİREN bir [Türk (iye) üniversitesi olmak] üniversite olmak. 
Vizyon Tasarısı 2: Ülkemizde ve bilim dünyasında tanınırlığı ve saygınlığı hızla artan, Gümüşhane’mizin (İlimizin) ve çevresinin sosyo-kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunarak sürekli GELİŞEN VE GELİŞTİREN bir üniversite olmak. 

2.3.Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri
Üniversitemiz stratejik planı “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” doğrultusunda hazırlık aşamasında olduğu için amaç ve hedefler genel olarak yazılmıştır.
Amaçlar:

1. Eğitim ve öğretimdeki kalitenin yükseltilmesi.

2. Üniversitemiz fiziksel altyapısının oluşturulabilmesi için gerekli yatırımların ivedilikle tamamlanması.

3. Yeni kurulan ve kurulacak olan akademik birimler için modern ve donanımlı fiziki olanaklar sağlanması.
4. Üniversitemizi Türkiye ve Dünya ölçeğinde bir konuma taşımak ve bu doğrultu da üniversitemizde modern ve mimari özellikleri olan ve her türlü ihtiyaca cevap verebilecek yapılar yapmak, yapıların depreme dayanıklı olarak tasarlamak ve projelendirmek, 

5. Bilimsel faaliyetlerin yanında sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin sağlıklı ortamlarda yapılabilmesi için gerekli çalışmaların tamamlanması.

6. Çevre ile işbirliğinin geliştirilerek sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesi.

7. Üniversite döner sermayesinin kurularak finansal kaynakların artırılması yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması.

8. Yörenin doğal ve tarihsel dokusunun değerlendirilmesi.

Hedefler:
1. Dünya üniversiteleri ile yarışabilir bir seviyeye ulaşmak için gerekli olan fiziki ve teknolojik altyapının tamamlanması.

2. Kampus yerleşke alanının faaliyete geçirilerek sosyal, kültürel ve sportif faaliyet olanakları ile donatılmış, doğa ile iç içe, yaşanabilir bir alan haline getirilmesi.

3. Sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve diğer üniversiteler ile işbirliği yapmak ve iletişimi güçlendirmek.

4. Öğrencilerin akademik gelişmelerini destelemek ve bilgiye ulaşmalarını kolaylaştıracak desteklerin sağlanması amacıyla modern bir kütüphane ve bilgi sistemi ağının kurulması.

2.4.Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun’ da (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup “Özel Bütçe” li bir kurumdur.

Üniversitemiz 2010 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı 16.250.000 TL olup, yıl içerisinde eklenen 14.546.200 TL ile birlikte yılsonu ödenek toplamı 30.796.200TL olmuştur. 
	Tablo 1.  Yatırım Finansman Kaynakları  (TL)

	Sektör
	Bütçe Türü
	Proje Tutarı
	2010 Yılı Program Ödeneği
	2010 Yılı Revizeli Ödenek

	Eğitim Hizmeti
	Özel Bütçe
	45.010.000
	15.000.000
	29.546.200

	Diğer Kamu Hizmeti
	Özel Bütçe
	4.000.000
	1.250.000
	1.250.000

	TOPLAM
	49.010.000
	16.250.000
	30.796.200


2.5.Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi: 
	Gümüşhane Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı

	Yerleşke Adı
	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m2)
	Toplam

(m2)

	
	Üniversite
	Maliye/

Hazine
	Diğer
	

	Merkez Kampus Alanı
	73.921,45
	1.381.863,96
	28.252,04
	1.484.037,45

	Kelkit Aydın Doğan MYO
	
	33.667,00
	
	33.667,00

	Şiran Mehmet Beyaz MYO
	
	5.246,48
	
	5.246,48

	Kürtün MYO
	
	21.895,25
	
	21.895,25

	Torul Meslek Yüksekokulu
	
	5.312,66
	
	5.312,66

	Toplam
	73.921,45
	1.447.985,35
	28.252,04
	1.550.158,84


2.6. 2010 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı
2.6.1 Hedeflenen

Üniversitemiz 2010 yılı yatırım programında, 7 âdeti eğitim sektöründe 1 tanesi de Diğer Kamu Hizmetleri sektöründe olmak üzere sekiz adet proje yer almıştır. Bu projelerle üniversitemizin fiziki mekân inşaatı, merkezi laboratuar inşaatı, lojman ve sosyal tesis inşaatı, taşıt alımı, makine ve teçhizat alımı, bilgi teknolojileri, basılı ve elektronik yayın alımı ihtiyaçlarının karşılanması, bina ve makine teçhizatların bakım onarımlarının yapılması ve çeşitli ünitelerin etüt projesinin uygulamaya konulması hedeflenmiştir.  

2010 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerden yapılan harcamaların tamamı amacına uygun olarak kullanılmıştır.

2.6.2 Gerçekleşen 

2010 yılında üniversitemize tahsis edilen sermaye ödenekleri hedeflerimiz ve bütçe imkânları doğrultusunda;
a) Fiziki Yapılaşma Bakımından,
1. Konferans ve toplantı salonları ile idari ofislerin ve sınıfların bulunduğu kompleks bir Mühendislik Fakültesi Ek Bina İnşaatı 
2. Üniversite akademik personelinin konut ihtiyacına cevap verecek olan 112 Dairelik Lojman İnşaatı

3. Kampüsün fiziki görüntüsünü iyileştirmek ve alt yapı oluşturmak amacıyla yapılan Çevre Düzenleme ve Alt Yapı İnşaatı
4. Gümüşhane Meslek Yüksek Okulu Büyük Onarımı
5. Gümüşhane Üniversitesi Eski Lojman Bakım ve Onarımı

6. 1000 Kişilik Kapalı Spor Salonu ve Açık Spor Sahaları Projesi

7. Yemekhane ve Sosyal Tesis Kompleksi Projesi

8. Merkezi Laboratuar Projesi
b) Bilişim Hizmetleri Bakımından,
	Mevcut internet ağının saldırı önleme sisteminin güncellenmesi, sanallaştırma yazılımı ve donanımı alımı
	1

	Telsiz Telefon
	8

	Hoparlör
	2

	Masaüstü Bilgisayar
	130

	Diz Üstü Bilgisayar
	42

	Kamera 
	3

	Işık Ekipmanı
	1

	Triport
	2

	Harddisk
	2

	Phlips Blu-R Oynatıcı
	1

	Sansu Rciver
	1

	Davul Seti 
	1

	Online Mikser
	1


c) Teknik Donanım ve Tefrişatlar ve Araçlar Bakımından,
	MALZEME ADI
	ÂDETİ

	Ahşap Sandalye
	50

	Ahşap Masa
	26

	Tabure
	50

	Konferans koltuğu
	291

	Bölme Panel 
	16

	Dosya Dolabı
	284

	Çalışma Masası
	172

	Sehpa
	140

	Çalışma Koltuğu
	276

	Misafir Koltuğu
	269

	Bilgisayar Masası
	120

	Anfi Sıra
	1005

	Toplantı Masası
	2

	Laboratuar Masası 
	20

	Tezgâh Dolabı
	6

	Yazı Tahtası
	24

	Yemek Odası Takımı
	1

	Oval Masa Takımı
	1

	Köşe Takımı(koltuk)
	1

	Nevresim yatak, yorgan takımı
	1

	Koltuk Takımı
	1

	Halı
	1


d) Laboratuarlar Bakımından,
Mühendislik Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Laboratuarlarının Donanımı için alınan malzemeler;

	MALZEME ADI
	ÂDETİ

	Masa Matkap Tezgâhı
	1

	CNC Dik İşleme Merkezi
	1

	Üniversal Torna Tezgâhı
	1

	Metal Mikroskop
	1

	Elek Seti
	1

	Motorlu Likit Limit Aleti
	1

	Etüv
	1

	Portatif Nokta Yükleme Cihazı
	1

	Schimid Çekici
	1

	Terazi Elektronik
	1

	Cep Tipi Penetrometre
	1

	Taş Kesme Makinesi
	1

	Elek Sallama Cihazı
	1

	Slake Durabilite
	1

	Karot Alma Makinesi
	1

	Çeneli Kırıcı
	1

	Konsalidasyon Cihazı
	1

	Halkalı Öğütücü
	1

	Kiriş Kalıbı
	7

	Beton Taş Kesme Makinesi
	1

	Çelik Çekme Test Aleti
	1

	Taze Beton Hava Ölçer
	1

	Kür Tankı
	2

	Kafa Kaideli Beyin Modeli
	2

	Larenx Modeli
	2

	Yarım Baş Modeli
	2

	Dil Modeli
	2

	Böbrek Nefron Glomerül Modeli
	2

	Göz Küresi ve Göz Çukuru Modeli
	2

	İşitme Kulak Modeli
	2

	Yarım Baş Boyun Modeli
	2

	Karaciğer Ve Safra Kesesi Modeli
	2

	Sindirim Sitemi Modeli
	2

	Kalp Modeli 
	2

	Kilo Boy Ölçer
	1

	Dijital Nivo
	2

	Otomatik Nivo
	5

	Fotogrametrik Dijital Kamerası
	2

	Elektronik Total Station
	1

	Dijital Plani Metre
	2

	El GPS
	8

	Şerit Metre 
	20

	Alüminyum Teleskobik Mira
	4

	Hassas Nivelman Mira
	2

	Alüminyum Teodolit Sehpası
	2

	Lazer Mesafe Ölçer
	1

	Jalon ve Jalon Tutucusu
	20

	Steteskop
	4

	Santrafüj
	1

	Tansiyon Aletleri
	4

	Binoküler Mikroskop
	4

	Su Damıtıcı
	1

	Termal Cycler
	1

	Larengeskop
	1

	Washer 
	1

	Maintenance Kit
	1

	Mini-Petet Comps Sys 10 w75 mm
	1

	Uvetransil uvt
	1

	Isı Bloğu
	1

	Spekto Fotometre
	2

	Spektro Fotometre Küvet
	2

	Safsu Cihazı
	1

	Analitik Terazi
	1

	Etüv
	1

	Buz Dolabı
	1

	Kül Fırını
	1

	Soğutmalı Santifrüj
	1

	Isıtmalı Manyetik Karıştırıcı
	1

	Polori Metre                                 
	1

	Otomatik Su Yumuşatma 
	1

	Plate Isıtıcı
	1

	Laminar Flow Kabin
	1

	
Gamma Ray Spektrometre
	1

	
Manyo Metre
	1

	S
Süseptibite
	1

	GNSS Alıcısı
	1

	
El Tipi GPS
	1


e) Kütüphane Hizmetleri Bakımından,
1. Ebrary Operating firmasından bir yıl süreyle elektronik ortamda 45100 adet kitaba erişim sağlandı. 
2. Üniversitemiz tarafından hazırlanan “What others manifest” adlı eserin yüz adet basımı yapılmıştır.

3. Hukuk içtihat programı ihtiyaç talepleri dikkate alınarak bir yıl süreli abonelik tesis edilmiştir.
4. Springerlink adlı uluslararası veritabanı firmasına abone olunarak bu sayede 2578 süreli yayın, 43364 kitap, 12000 kitap serisi, 187 e Referans ve 22677 protokol okuyucularımızın hizmetine sunulmuştur.

5. Basılı kitap koleksiyonumuzu artırmak amacıyla 4734 sayılı kanunun 19.maddesine göre açık ihale usulü ile 1891 adet kitap satın alınmıştır.

2.7. 2010 Yılı Yatırım Uygulamaları:

2.7.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu
Üniversitemize 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 16.250.000,00TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde ek ödenekten yapılan aktarmalarla yılsonu ödenek toplamı 30.796.200 TL’ ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin 27.824.698,63 TL’si harcanmış olup, harcamanın yıl sonu ödeneğine oranı % 90,36 dır. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır
	Eko.

Kod
	Açıklama
	Başlangıç Ödeneği
	Eklenen veya düşülen Ödenek
	Yıl Sonu Toplam Ödenek
	Harcama
	Harcama Oranı

	06.1
	Mamul Mal Alımları
	1.006.000
	1.536.000
	2.562.000
	2.520.453,55
	% 98,73

	06.3
	Gayri Maddi Hak Alımları
	20.000
	(20.000)
	0
	0
	0

	06.4
	Gayri Menkul Alımları Ve Kam.
	0
	6.500.000
	6.500.000
	6.500.000
	% 100

	06.5
	Gayri Menkul Sermaye Üretim Gid.
	13.644.000
	6.073.000
	19.717.000
	16.942.943,16
	%.85.93

	06.7
	Gayri Menkul Bina Onarım Gid.
	330.000
	437.200
	767.200
	611.301,92
	% 99,89

	07.1
	Yurtiçi Sermaye Transf.
	0
	1.250.000
	1.250.000
	1.250.000
	% 100

	Toplam
	15.000.000
	15.796.200
	30.796.200
	27.824.698,63
	% 90.36


	Sektör
	Proje sayısı
	Proje bedeli
	Program yılı ödeneği
	Eklenen
	Toplam serbest ödenek
	Harcama
	Nakdi Gerçekleşme Oranı

	Eğitim-Yüksek-Öğretim
	8
	49.010.000
	15.000.000
	15.796.200
	30.796.200
	27.824.698,63
	% 90.36


2.7.2 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

1. Çalışmaların yürütüleceği fiziki mekânların yetersiz olması.

2. Kalifiye eleman sayısının yetersiz olması.

3. Çalışanların özlük haklarının yetersiz olması.

4. Personeli motive edecek gerekli sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerin olmaması.

5. Personelin yeni mevzuatı ancak kendi çabasıyla öğrenmeye çalışması, 

6. Çok yıllı projelerin yıllık ödeneğinin talep edilenden düşük olarak tahsis edilmesi yatırımların tamamlama sürecinin uzamasına ve yatırım maliyetlerinin her geçen yıl artmasına neden olmaktadır.

7. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunundaki yasal bekleme süreçleri ihalelerin çok geç sonuçlanmasına neden olmakta ve bu durum ise hedeflerin gerçekleşmesi sürecini geciktirmektedir.

8. Proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yetersiz olması.

9. Bütçe imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle, tahsis edilen ödeneklerin yetersiz olması.

3. 2010 Yılı Proje Uygulamaları:

PROJE NO 


: 2010H030910
SEKTÖRÜ 


: EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ
: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP)

  
  
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI 
 : 2010-2010
	Proje Bedeli
	2010 Yılı Ödeneği
	REVİZE ÖDENEK
	Harcama
	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
	Kümülatif Harcama

	
	
	Tenkis Edilen  Ödenek
	Toplam Ödenek 
	
	
	

	100.000
	100.000
	
	100.000
	97.810
	% 97,81
	


2010H030910 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine 2010 yılı başında 100.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödenekten 97.810TL harcanmıştır. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 97,81’dir

PROJE NO 


: 2004H031600
SEKTÖRÜ 


: EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ
: Gümüşhane Mühendislik Fakültesi ( DAP)   
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI
 : 2004-2010
	Proje Bedeli
	2009 Yılı Ödeneği
	REVİZE ÖDENEK
	Harcama
	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı

	
	
	Eklenen Ödenek
	Toplam Ödenek 
	
	

	8.944.000
	3.400.000
	332.000
	3.732.000
	3.731.025,49
	% 99,98


2004H031600 nolu Gümüşhane Mühendislik Fakültesi Projesine 2010 yılı başında 3.400.000 TL. ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde bu projeye likit fazlalıklarında 332.000 ödenek eklemesi yapılmıştır. Toplam 3.732.000 TL ödenekten 3.731.025,49 TL harcanmıştır. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 99,98’dir.
PROJE NO 


: 2009H031170

SEKTÖRÜ 


: EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ
: Kampus Altyapısı ( DAP)   
 

  
  
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI 
 : 2009-2012

	Proje Bedeli
	2010 Yılı Ödeneği
	REVİZE ÖDENEK
	Harcama
	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı



	
	
	Eklenen Ödenek
	Toplam Ödenek 
	
	

	10.000.000
	1.400.000
	1.276.000
	2.676.000
	2.675.798,68
	% 100


2009H031170 nolu Kampus Altyapısı Projesine 2010 yılı başında 1.400.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu proje ödeneğine 2009H031190 nolu Lojman ve Sosyal Tesis projesinden 535.046,78 TL ödenek aktarma yapılmış ve 741.000 TL de likit fazlalıklarından ekleme yapılarak toplam 2.676.000 TL ödenekten 2.675.798,68 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı, % 100 dür.

PROJE NO 


: 2009H031180

SEKTÖRÜ 


: EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ
: Derslik ve Merkezi Birimler( DAP)   
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI
 : 2009-2012

	Proje Bedeli
	2010 Yılı Ödeneği
	REVİZE ÖDENEK
	Harcama
	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı



	
	
	Eklenen Ödenek
	Toplam Ödenek 
	
	

	10.000.000
	640.000
	3.000.000
	3.640.000
	2.142.289,00
	% 58,86


2009H031180 nolu Kampus Altyapısı Projesine 2010 yılı başında 640.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu proje ödeneğine ÜNİDES proje ödeneğinden 3.000.000 TL ödenek aktarılmış toplam 3.640.000 TL ödenekten 2.144.000 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı, % 58,91 dir. 

PROJE NO 


: 2009H031190

SEKTÖRÜ 


: EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ
: Lojman ve Sosyal Tesis ( DAP)
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI 
 : 2009-2010

	Proje Bedeli
	2010 Yılı Ödeneği
	REVİZE ÖDENEK
	Harcama
	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı



	
	
	Tenkis Edilen Ödenek
	Toplam Ödenek 
	
	

	10.000.000
	7.060.000
	535.046,78
	6.524.953,22
	6.524.953,22
	% 100


2009H031190 nolu Lojman ve Sosyal Tesis Projesine 2010 yılı basında 7.060.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu proje ödeneğinden 535.046,78 TL ödenek 2009H031170 nolu Kampus Altyapısı projesine aktarılmış olup kalan 6.524.953,22 TL ödenekten 6.524.953,22 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı, % 100 dir
PROJE NO 


: 2010H050140

SEKTÖRÜ 


: EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ
: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri  ( DAP)
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI 
 : 2010-2012

	Proje Bedeli
	2010 Yılı Ödeneği
	REVİZE ÖDENEK
	Harcama
	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı



	
	
	Eklenen Ödenek
	Toplam Ödenek 
	
	

	4.500.000
	1.000.000
	2.000.000
	3.000.000
	1.725.566,56
	% 57,52


2010H050140 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine 2010 yılı başında 1.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu proje ödeneğine ÜNİDES proje ödeneğinden 2.000.000 TL ödenek aktarılmış olup toplam 3.000.000 TL ödenekten 1.725.566,56 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı, % 57,52 dir

PROJE NO 


: 2010K120940

SEKTÖRÜ 


: DİĞER KAMU HİZMETLERİ 
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ
: Merkezi Araştırma Laboratuarı  
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI 
 : 2010-2012

	Proje Bedeli
	2010 Yılı Ödeneği
	REVİZE ÖDENEK
	Harcama
	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı



	
	
	Eklenen Ödenek
	Toplam Ödenek 
	
	

	4.000.000
	1.250.000
	
	1.250.000
	1.250.000
	% 100


2010K120940 nolu Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesine 2010 yılı başında 1.250.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup,  ödeneğin tamamı Bilimsel Araştırma Birimi Koordinatörlüğünün özel hesabına aktarılmıştır. Aktarılan bu tutardan 261.571,22 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı, % 20,93 dir

PROJE NO 


: 2010H030920 
SEKTÖRÜ 


: EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ
: Muhtelif İşler ( DAP)






  (Makine ve Teçhizat )

PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI
 : 2010-2010 

.

	Proje Bedeli
	2010 Yılı Ödeneği
	REVİZE ÖDENEK 
	Harcama
	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı



	
	
	Eklenen Ödenek
	Toplam Ödenek
	
	

	350.000
	350.000
	1.360.000
	1.710.000
	1.667.580,25
	% 97,49


2010H030920 nolu Muhtelif İşler  (Makine ve Teçhizat ) Projesine 2010 yılı basında 350.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde bu proje ödeneğine 1.360.000 eklenti yapılmıştır. Toplam 1.710.000 TL ödenekten 1.667.580,25 TL harcanarak üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan büro mefruşat alımları, büro makine-teçhizat alımları yapılmıştır. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 97,49’dir.
        237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZİN 2010 YILINDA EDİNİLEN TAŞITLAR

	T Cetveli Sıra No
	TAŞITIN CİNSİ
	MİKTARI
	FİYATI
	FİNANSMAN KAYNAĞI

	T11a
	Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)
	1
	186.716,92 
	M.Bütçe Yönetimi

	T08
	Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6kişilik)   (Arazi hizmetleri için)
	1
	67.643,26 
	M.Bütçe Yönetimi

	T11a
	Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)
	1
	188.877,66 
	M.Bütçe Yönetimi

	T02
	Binek Otomobil
	2
	89.592,45
	Yurtiçi Hibe

	
	TOPLAM
	5
	532.830,29
	


2010 Bütçelimizin T cetvelinde T04 olarak görülen Arazi binek araç 27.09.2010 tarih ve 962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile T11a otobüs alımına çevrilmiştir. 

PROJE NO 


: 2010H030920
SEKTÖRÜ 


: EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ
: Muhtelif İşler ( DAP) 

(Bilgisayar Alımı- Donanımı-Yazılımı-Altyapı )

PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI 
: 2010-2010
	Proje Bedeli
	2010 Yılı Ödeneği
	REVİZE ÖDENEK 
	Harcama
	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı



	
	
	Eklenen Ödenek
	Toplam Ödenek
	
	

	350.000
	350.000
	9.635,46
	359.635,46
	359.635,46
	% 100


2010H030920 nolu Muhtelif İşler (Bilgisayar Alımı- Donanımı-Yazılımı-Altyapı) Projesine 2010 yılı basında 350.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu proje ödeneğine 9.635,46 TL eklenti yapılmıştır. Toplam 359.635,46 TL ödeneğin tamamı harcanmıştır.
PROJE NO 


: 2010H030920
SEKTÖRÜ 


: EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ
: Muhtelif İşler ( DAP) (Büyük Onarım  )

PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI
 : 2010-2010 
	Proje Bedeli
	2010 Yılı Ödeneği
	REVİZE ÖDENEK 
	Harcama
	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı



	
	
	Eklenen ödenek
	Toplam Ödenek
	
	

	330.000
	330.000
	356.200
	686.200
	531.068,36
	% 77,40

	0
	0
	81.000
	81.000
	80.233,56
	% 99,06


2010H030920 nolu Muhtelif İşler (Büyük Onarım) Projesine 2010 yılı başında 330.000TL. ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu proje ödeneğine 356.200 TL likit fazlalıklarında ve 81.000 TL Taşınmaz Mal Gelirlerinde ekleme yapılarak toplam 767.200 TL ödenekten 611.301,92 harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı, % 79,68 dir.
PROJE NO 



: 2010H030920 
SEKTÖRÜ 



: EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ

: Muhtelif İşler ( DAP)  (Kütüphane Yayın Alımı )

PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI

 : 2010-2010 

	Proje Bedeli
	2010 Yılı Ödeneği
	REVİZE ÖDENEK 
	Harcama
	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı



	
	
	Eklenen Ödenek
	Toplam Ödenek
	
	

	50.000
	50.000
	
	50.000
	50.000
	% 100


2010H030920 nolu Muhtelif İşler  (Kütüphane Yayın Alımı) Projesine 2010 yılı başında 50.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödenekten 50.000 TL harcama  yapılmıştır. Harcamanın ödeneğe gore gerçekleşme oranı % 100 dur. 

Ayrıca 2010 yılında Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı ve Karayolları 101. Şube Şefliği tesisleri sahası olarak Karayolları Genel Müdürlüğü adına tahsisli olan Gümüşhane İli Merkez İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi hudutlarında bulunan 248 ada 60 parsel nolu ve 21.816,17m²’lik yüzölçümlü taşınmazın Üniversite alanı olarak Gümüşhane Üniversitesine tahsis edilmesi ve Karayolları Genel Müdürlüğünün hesabına 6.500.000,00TL’nin yapılan protokol hükümleri gereğince şartlı bağış olarak aktarılması gerçekleştirilmiştir.
4. Öneriler:
1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen sürelerle ilgili yasal düzenleme yapılması, 

2. Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması,

3. Üniversitemizin ihtiyaçlarının karşılayacak sayıda eğitimli, teknik ve idari personel için kadro tahsisi yapılması,

4. Yatırım ödeneklerinin Ayrıntılı Finansman Programında inşaat mevsiminin göz önüne alınarak yapılması,

5. Personelin periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dâhilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulması gerekmektedir.
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